

**ПЛАН мероприятий (дорожная карта),
по подготовке системы образования к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования с 01.09.2022 в ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района**

№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС			
1.1	Определение лица, ответственного на уровне района за координацию вопросов введения и реализации обновленных ФГОС	февраль 2022 года	Лаптева Н.А. – зам. директора по УВР	План мероприятий (дорожная карта), по подготовке системы образования к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования с 01.09.2022
1.2	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС	март — апрель 2022 года	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС: кафедра гуманитарных наук -Зайнулин А.Н., руководитель кафедры; кафедра естественно - математических наук- Васильева М.Г., руководитель кафедры; кафедра прикладных наук - Румянцева И.А.,, руководитель кафедры	Наличие актуальных планов работы кафедр по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС

1.3	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Административный совет: Калмыкова Г.А. – директор гимназии; Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Синхронизированы вопросы управления введением обновленных ФГОС на гимназическом уровне с организацией информационно-методической поддержки данной деятельности. Приняты меры по обеспечению введения обновленных ФГОС в гимназии

1.4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2021 года	Административный совет Руководители кафедр	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на гимназическом уровне
1.5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в гимназии	Январь, апрель, июль, октябрь 2022 года.	Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения

1.6	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель-декабрь 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Васильева М.В.- библиотекарь	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2	Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС			
2.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль — апрель 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС в образовательных организациях. Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на региональном и районном уровнях и на уровне образовательной организации
2.2.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в гимназии обновленных ФГОС	Февраль — март 2022 года	Административный совет Руководители кафедр	Руководящие и педагогические работники гимназии приняли участие в мероприятиях Плана

2.3	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль — март 2022 года.	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС гимназией
3.	Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС			
3.1	Развитие региональной и районной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	Январь — декабрь 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Создана единая система методической службы на районном и гимназическом уровнях
3.2	Организация деятельности учебно-методических объединений	Февраль — апрель 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Руководящие и педагогические работники гимназии задействованы в работе учебно-методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга
3.3	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, через участие в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации регионального и районного уровней
3.4	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС	Январь, февраль, март, май, июнь 2022 года	Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР	Проведено 3 обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников на уровне района.

				Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях районного, регионального и федерального уровней.
3.5	Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь — декабрь 2022 года	Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне районных образовательных организаций
3.6	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов	Сентябрь — декабрь 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Обеспечено информационно-методическое сопровождение применения педагогами методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов
3.7	Участие в работе онлайн-круглого стола «Инновационные технологии как способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы»	07.10.2021 г.	Бакуменко А.О., Крутикова С.И., Куркова Л.А., Науменко Л.П.- учителя русского языка и литературы	Участие в работе онлайн-круглого стола, обмен мнениями.
3.8	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

3.9	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По плану формирования функциональной грамотности	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР	Достигнуто повышение качества образования
3.10	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий

4.	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС			
4.1.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2022 года	Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР,	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
5.	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС			
5.1	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам
5.2	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС	Ежемесячно	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС

5.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Принято участие в просветительских мероприятиях
6.	Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий			
6.1	Анализ рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	Июнь — август 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Подготовлены и направлены адресные рекомендации Приняты меры/управленческие решения в соответствии с рекомендациями
6.2.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	Лаптева Н.А., зам. директора по УВР, Лютова Н.П., зам. директора по УВР, Шанина М.В., зам. директора по УВР, Синиченко Н.Е., зам. директора по ВР	Обеспечено единство образовательного пространства